
Załącznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE  POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zadanie
pn.: „Przebudowa  ulicy  Hutniczej  w  Chełmie” -  zwane  dalej  „zamówieniem”,
„przedmiotem zamówienia” lub „przedmiotem umowy”.

2. Zakres  rzeczowy  zamówienia  obejmuje  wykonanie  przebudowy  konstrukcji
nawierzchni  jezdni i  chodników  ulicy Hutniczej  w Chełmie wraz z infrastrukturą
techniczną  (odwodnieniem,  robotami  branży  elektrycznej,  usunięciem  kolizji
z uzbrojeniem terenu) oraz organizacją ruchu drogowego.

3. Szczegółowy  zakres  robót,  wymagania  oraz  sposób  wykonania  zamówienia
określają:  projekty  budowlane,  projekty  wykonawcze,  projekt  stałej  organizacji
ruchu oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4. Niniejszym zamówieniem objęte są:
1) czynności dodatkowe, obejmujące wykonanie niezbędnych prac, koniecznych

do  wykonania  i  przewidzianych  w  projektach  budowlanych  dla  obiektów
wskazanych  w  przedmiocie  zamówienia,  a  nie  wyszczególnionych  wprost
z Kalkulacji ceny (stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego),

2) roboty zamienne w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
i STWiOR, opisane w niniejszych Istotnych postanowieniach umowy.

5. W  ramach  realizacji  zamówienia  do  obowiązków  Zamawiającego  należy
protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  placu  budowy  na  czas  realizacji
przedmiotu zamówienia w terminie  do 5 dni  od daty złożenia  Zamawiającemu
kompletu  oświadczeń  kierownika  budowy  oraz  kierowników  robót  o  przyjęciu
obowiązków - zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

6. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:
1) terminowe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  -  opisanego  m.in.

dokumentacją  projektową i  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych, zgodnie z wiedzą techniczną - przy zastosowaniu obowiązujących

norm, przepisów i warunków technicznych,

2) ustanowienie  oraz  zapewnienie  stałej  obecności  na  budowie  Kierownika

budowy  oraz  Kierowników robót  branżowych,  tj.  Kierownika  robót  drogowych,

sanitarnych  i  elektrycznych  i  telekomunikacyjnych  (w  czasie  trwania  robót

branżowych).  Kierownik  budowy  –  z  racji  posiadanych  uprawnień,  może

jednocześnie  pełnić  funkcję  kierownika  robót  branżowych.  Kierownicy  robót

branżowych muszą posiadać niezbędne uprawnienia budowlane uprawniające do

kierowania  robotami  budowlanymi  w  ww.  specjalnościach  –  w  zakresie

niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia, 

3) opracowanie i Zatwierdzenie, projektu organizacji ruchu na czas wykonywania

robót budowlanych – w min. 4 egz. papierowych,

4) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej dla zadania,
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5) zaopatrzenie  terenu  budowy  w  wodę,  energię  elektryczną,  ogrodzenie  

oraz  pozostałe  niezbędne  elementy  terenu  budowy  –  kosztem  i  staraniem

Wykonawcy,

6) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

składowanie  wszelkich  urządzeń  i  materiałów  pomocniczych  w  wyznaczonym

miejscu, bieżące usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów,

7) ustalenie  lokalizacji  istniejącego  uzbrojenia  przed  przystąpieniem  

do  prowadzenia  robót  za  pomocą  technik  bezwykopowych  (np.  lokalizatorów

uzbrojenia podziemnego), 

8) zabezpieczenie  terenu  budowy  wraz  z  bezpośrednim  sąsiedztwem

prowadzonych  prac,  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia,

9) organizowanie narad technicznych oraz sporządzanie protokołów z tych narad

i przekazywanie ich Zamawiającemu  w terminie 3 dni od dnia narady. Protokół z

rady budowy będzie sporządzany każdorazowo, gdy w opinii Zamawiającego lub

Wykonawcy  zaistnieją  okoliczności  wykraczające  poza  zakres  opisany  w

Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz

ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2018r. poz. 963 z późn. zm.),

10) systematyczne prowadzenie badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych,

niezbędnych  do  zachowania  wysokiej  jakości  robót  budowlanych,  w  sposób

zgodny i  z  częstotliwością  wykonywania  wskazaną w specyfikacji  wykonania  

i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, normami i

przepisami w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób i

sprawdzeń  kontrolnych  będą  udostępniane  na  każde  żądanie  właściwego

branżowo  Inspektora  nadzoru.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do

prowadzenia  niezależnych  i  systematycznych  badań,  pomiarów,  prób  oraz

sprawdzeń w celu kontroli prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia,

11) informowanie właściwego branżowo Inspektora nadzoru o zakończeniu robót

zanikających  oraz  o  terminie  zakrycia  robót  ulegających  zakryciu  

oraz  przedkładanie  właściwemu  branżowo  Inspektorowi  nadzoru  wszelkich

dokumentów  wymaganych  do  odbioru  (w  tym  atesty,  aprobaty  techniczne,

protokoły badań i pomiarów). W przypadku braku możliwości dokonania odbioru

robót zanikających i ulegających zakryciu przez właściwego branżowo inspektora

nadzoru,  Wykonawca  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  odkryć

roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

12) wykonanie zamówienia z materiałów i przy pomocy urządzeń spełniających

wymogi projektu co do jakości wynikającej m.in. z przepisów o systemie oceny

zgodności i o wyrobach budowlanych, potwierdzonych przez aktualne certyfikaty

zgodności,  deklaracje wartości  użytkowych, aprobaty  techniczne, atesty, opisy

urządzeń  technicznych,  instrukcje  obsługi,  zaświadczenia  podmiotów

uprawnionych  do  kontroli  jakości,  zaświadczenia  niezależnych  podmiotów

zajmujących  się  poświadczaniem  zgodności  działań  Wykonawcy   
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z normami jakościowymi. Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje

się  stosować  z  uwzględnieniem  ewentualnych  zmian  stanu  prawnego  w  tym

zakresie.  Wykonawca zobowiązuje  się  do stosowania  podczas realizacji  robót

wyłącznie  wyrobów  posiadających  aktualne  dokumenty  dopuszczające  do

stosowania  w  budownictwie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  tym

zakresie.  Wykonawca  uzyska  od  właściwego  branżowo  Inspektora  nadzoru

akceptację  materiałów  do  wbudowania  na  minimum  7  dni  przed  ich

wbudowaniem. Zastosowane materiały i urządzenia będą oznakowane znakiem

CE  lub  B.  Wykonawca  będzie  gromadził  aprobaty,  certyfikaty,  deklaracje

zgodności lub etykiety ze znakiem CE lub B z partii materiałów dostarczonych na

budowę, w celu ich dołączenia do dokumentacji  powykonawczej. Prawidłowe –

zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  etykiety,  będą  uważane  za  spełniające

wymogi deklaracji zgodności na wyrób budowlany,

13) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (w terminie do 5

dni  roboczych  od  daty  przekazania  terenu  budowy)  oraz  dokonywanie  jego

aktualizacji na  każde żądanie Zamawiającego,

14) zabezpieczenie  oraz  utrzymanie  wszystkich  elementów  bezpieczeństwa

wprowadzonych  na  czas  budowy  (oznakowania,  wygrodzeń  itp.)  w  należytym

stanie technicznym oraz w sposób zapewniający ich stałą widoczność, a także ich

korekta wynikająca z postępu robót,

15) ubezpieczenie  wszystkich  ryzyk  budowy  i  montażu  (CAR/EAR)  na  czas  

od  daty  przekazania  terenu  budowy  do  daty  odbioru  końcowego  robót,  

na sumę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca

przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  przedłoży  Zamawiającemu  umowę

ubezpieczenia  lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające jej  zawarcie.

Dokument  ubezpieczenia  powinien  obejmować  ochroną  ubezpieczeniową

wyłącznie realizowaną umowę. Zamawiający powinien być ujęty w dokumencie

ubezpieczenia  jako współubezpieczony.  Wykonawca nie  zostanie dopuszczony

do  prowadzenia  robót,  jeśli  nie  przedstawi  Zamawiającemu  wymaganych

dokumentów ww. ubezpieczenia wraz z opisem treści klauzul (w tym wyłączeń

odpowiedzialności),

16) wykonanie,  pokrycie  kosztów  wszystkich  badań,  pomiarów,  ekspertyz

niezbędnych  do  realizacji  zadania  i  dla  udokumentowania  wymaganej  jakości

wykonanych robót, a także wbudowanych materiałów,

17) zapewnienie własnym kosztem i staraniem transportu odpadów do miejsc  

ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji – Wykonawca jako

wytwarzający  odpady  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  obowiązujących

przepisów prawnych w tym zakresie,

18) bieżące utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał

się ruch pojazdów w związku z wykonywaniem robót,

19) wykonanie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni  z  mieszanki  mastyksowo  –

grysowej SMA bezszwowo. Przy szerokości jezdni powyżej 7 metrów dopuszcza

się  wykonanie  łączenia  za  pomocą  taśmy  termoplastycznej,  zgodnie

ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający
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wymaga certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji dla wytwórni mas bitumicznych

oraz produkowanych w niej mieszanek mineralno – asfaltowych,

20) wykonanie  i  ustawienie  tablic  informacyjnych  o  realizacji  zadania  

z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych - w miejscach wskazanych

przez Zamawiającego, o wymiarach: 150x93 cm. Wszystkie elementy mają być

wykonane  z  materiałów  zapewniających  trwałość  oraz  estetyczny  wygląd,

odpornych  na  czynniki  atmosferyczne  (w  szczególności  obciążenie  wiatrem),

promieniowanie UV i uszkodzenia oraz odpornych na korozję lub odpowiednio

zabezpieczonych antykorozyjnie.

7. W celu zmniejszenia uciążliwości w ruchu dla mieszkańców i użytkowników dróg,

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do należytej organizacji  wykonywanych

robót oraz do minimalizacji utrudnień w ruchu z tytułu prowadzonych robót.

8. Wykonawca jako  wytwarzający  odpady,  zobowiązany jest  do gospodarowania

nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

9. W przypadku wytworzenia odpadu o Kodach: 17 03 02 „Mieszanki bitumiczne

inne  niż  wymienione w 17 03 01”  oraz 17 01 01 „Odpady betonu oraz gruz

betonowy  z  rozbiórek  i  innych  prac  budowlanych”  Zamawiający  przewiduje

możliwość  ich  ponownego  wykorzystania.  Sposób  gospodarowania  ww.

odpadami Wykonawca uzgodni z właściwym branżowo Inspektorem nadzoru. 

10. Materiały sztukowe (tablice  znaków,  drewno z wycinki  drzew,  kostka brukowa

etc.)  Wykonawca  przewiezie  i  przekaże  Zamawiającemu  w  sposób  z  nim

ustalony.  

§ 2
OBOWIĄZKI  STRON

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie
z dokumentacją  projektową,  zasadami  wiedzy  technicznej,  obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,  ochrony  środowiska  i  gospodarowania  odpadami  oraz
innymi  obowiązującymi  przepisami  związanymi,  na  warunkach  określonych
niniejszymi  Istotnymi  postanowieniami  umowy  oraz  do  oddania  przedmiotu
niniejszych  Istotnych  postanowień  umowy  Zamawiającemu   w  terminie  w niej
uzgodnionym, przy zachowaniu należytej staranności, określonej w art. 355 § 2
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych
za  zgodność  z  oryginałem  kopii  uprawnień  budowlanych  kierownika  budowy
i  kierowników  robót  wraz  z  zaświadczeniem  z właściwej  izby  samorządu
zawodowego  w  rozumieniu  przepisów  Prawa  budowlanego,  potwierdzającym
członkostwo  i  oświadczeniami  o  przyjęciu  obowiązków  kierowania  budową
(robotami budowlanymi), oraz kopii licencji i uprawnień osób wykonujących prace
montażowe i instalacyjne.

3. Wykonawca ma obowiązek przechowywać na budowie przez cały czas trwania
umowy po jednym egzemplarzu wszystkich projektów i specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  udostępniać  je  do  wglądu
na budowie na każde żądanie personelu Zamawiającego.
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4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu otrzymaną od Zamawiającego dokumentację
projektową  w  terminie  7  dni  od  daty  końcowego  odbioru  robót  -  w  stanie
kompletnym, bez naniesionych zmian zaistniałych w trakcie realizacji. 

5. Jeżeli  Zamawiający  lub  Inspektor  nadzoru  zażądają  badań  niezbędnych
do realizacji  zadania  i dla  udokumentowania  wymaganej  jakości  wykonanych
robót,  a  także  wbudowanych  materiałów,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  je
niezwłocznie  przeprowadzić.  Jeżeli  Zamawiający  uzna  ww.  badania  i  pomiary
za niewiarygodne może zlecić dodatkowe badania i pomiary na koszt: 
a) własny,  jeśli  wyniki  badań kontrolnych  potwierdzą  pozytywne wyniki  badań

przedłożonych przez Wykonawcę, 
b) Wykonawcy,  jeżeli  otrzymane  wyniki  będą  rozbieżne  w  sposób  negatywny

z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę.
7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości  robót  wykonanych
z  materiałów  Wykonawcy  na  terenie  budowy,  a  także  do  sprawdzenia  ilości
zużytych materiałów.

8. W  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  prac  nie  objętych
dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania  i odbioru
robót budowlanych Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszych
Istotnych  postanowień  umowy  lub  uzyskania  dodatkowego  zamówienia
na podstawie  odrębnej  umowy.  Warunki  i  procedury  zmian  określone  zostają
w dalszej części Istotnych postanowień umowy. 

9. Każda zmiana przewidzianego do zastosowania wyrobu lub materiału wymagać
będzie  opracowania  kosztem  i  staraniem  Wykonawcy  kompletnego  projektu
zamiennego  wraz  ze  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych.  Przedłożenie  rozwiązania  zamiennego  oraz  należyte
udokumentowanie  równoważności  proponowanego  rozwiązania  należy
do obowiązku  Wykonawcy  robót  budowlanych.  Opracowania  projektowe
zamienne  powinny  być  wykonane  i  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do
projektowania w specjalności, której zmiana dotyczy.

10.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu
przylegającego  do  terenu  budowy,  dbania  o  porządek  na  terenie  budowy,
o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych innych niż konieczne dla wykonania przedmiotu
umowy.  Miejsce  składowania  materiałów/urządzeń/sprzętu  nowego
i zdemontowanego, należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

11. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  szkody  w  nawierzchniach
drogowych,  kablach  elektrycznych,  sieciach  lub  mediach  wszystkich  rodzajów
wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac.
Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeśli
to  konieczne  przeprowadzić  dalsze  prace  naprawcze  zarządzone  przez
Inspektora nadzoru.  Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich
niezbędnych  uzgodnień  z  instytucjami,  firmami  lub  właścicielami,  dotyczących
koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów.

12.Wykonawca  opracuje  i  przedłoży  Zamawiającemu  (po  uprzednim  pisemnym
potwierdzeniu  jej  kompletności  i  zgodności  ze  stanem  faktycznym  przez
Inspektora  nadzoru)  kompletną  dokumentację  powykonawczą,  o  której  mowa
w dalszej części niniejszej umowy.
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13.Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe
na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego
robót. 

14.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego  i  bezpieczeństwa  pracy.
Opłaty  i  kary  za przekroczenie w trakcie  robót  norm i  przepisów,  określonych
w odpowiednich przepisach, dotyczących dróg publicznych, ochrony środowiska
i bezpieczeństwa pracy oraz innych ponosi Wykonawca.

15.Wykonawca pełniąc funkcję gospodarza budowy:
1)organizuje i ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę mienia, zabezpieczenie

p.poż.  terenu,  bezpieczeństwo  i  higienę  pracy  na  terenie  budowy  oraz
bezpieczeństwo  ludzi  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  budowy  i  utrzymanie
ogólnego porządku,

2)ponosi  odpowiedzialność za szkody osobowe i  materialne powstałe  w toku,
bądź na skutek wykonywanych robót.

17.Wykonawca  ponosi  skutki  finansowe  i  prawne  za  ewentualne  szkody  osób
trzecich spowodowane prowadzeniem robót w związku z:
1) niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót, 
2) wadami  technicznymi  wykonanych  robót  powstałymi  w  trakcie  realizacji

umowy, w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
18.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku

realizacji,  Wykonawca  zobowiązany  jest  naprawić  je  i  doprowadzić  do  stanu
poprzedniego na własny koszt.

19.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy
znajdujące  się  w  miejscu  wykonywania  robót  oraz  poza  miejscem  ich
wykonywania. 

§ 3
FUNKCJE  ZWIĄZANE  Z  REALIZACJĄ  UMOWY

1. Funkcję kierownika budowy, przez cały czas realizacji zamówienia, pełnić będzie:
p. ……………………………….., tel.: …………………………..

Funkcję  kierownika  robót  sanitarnych:  p.  ………………………………..,  tel.:
…………………………..
Funkcję  kierownika  robót  elektrycznych:  p.  ………………………………..,  tel.:
…………………………..
2. Wykonawca,  za zgodą Zamawiającego,  może dokonać zmiany osoby pełniącej

funkcję Kierownika budowy w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, przy
czym każda kolejna osoba pełniąca funkcję Kierownika budowy musi posiadać
doświadczenie nie mniejsze niż osoba o której mowa w ust.1.

3. Zamawiający  dla  potrzeb  realizacji  niniejszych  Istotnych  postanowień  umowy
ustanowił  właściwych  branżowo  Inspektorów  nadzoru,  pełniących  samodzielną
funkcję  techniczną  w  budownictwie  w  zakresie  opisanym  w  ustawie  Prawo
budowlane, a w szczególności zobowiązanych do:
1) kontroli  nad  zgodnością  i  prawidłowością  realizacji  robót  z  wytycznymi

technologicznymi,  obowiązującymi  normami,  ofertą  Wykonawcy  robót
budowlanych,  zawartą  umową  na  wykonanie  robót,  obowiązującymi
przepisami,  w  szczególności  Prawem  budowlanym  oraz  rozporządzeniami
wykonawczymi do Prawa budowlanego,

2) prowadzenia  regularnych  inspekcji  na  terenie  budowy  w  celu  sprawdzenia
jakości  wykonywanych  robót  oraz  wbudowywanych  materiałów,  zgodnie
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z wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  dokumentacji  projektowej  oraz
wiedzą techniczną,

3) sprawdzania i zatwierdzania przed zastosowaniem/wbudowaniem materiałów,
sprzętu  i  urządzeń  –  m.in.  w  zakresie  ich  dopuszczenia  do  stosowania
w budownictwie,

4) konsultowania i  uzgadniania z Projektantami  propozycji  koniecznych zmian  
w dokumentacji projektowej, 

5) dokonywania odbiorów robót zanikających, częściowych i odbiorów końcowych
oraz przyjmowania od Wykonawców robót oraz zatwierdzania i poświadczania 
za zgodność wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym
atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje),

6) rozliczenia  robót  branżowych  pod  względem  rzeczowym  i  finansowym  –  
w odniesieniu do oferty cenowej Wykonawcy,

7) sprawdzenia kompletności  i  prawidłowości  przedłożonych przez Wykonawcę
robót dokumentów wymaganych do odbioru,

8) podejmowania decyzji o: 
a) dopuszczeniu  materiałów/wyrobów/sprzętu/wyposażenia  oraz  urządzeń

proponowanych przez Wykonawcę do wbudowania i  wykorzystania przy
realizacji robót,

b) zatwierdzeniu technologii proponowanych przez Wykonawcę,
c) sprzęcie i środkach transportu Wykonawcy robót budowlanych,
d) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu 

lub niezgodnie  z wymaganiami umowy na roboty budowlane.
3.  Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru:  

1) Inspektora nadzoru robót branży drogowej - p. …………………………………,
tel. : ………………….,

2) Inspektora nadzoru robót branży sanitarnej - p. …………………………………,
tel. : ………………….,

3) Inspektora nadzoru robót branży elektrycznej - p. ………………………………,
tel. : ………………….

§ 4
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zakończenie  zamówienia  nastąpi  w  terminie  do  dnia 30.06.2021r. Datą
zakończenia zamówienia jest data protokołu końcowego odbioru robót.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i zgłosi Zamawiającemu gotowość do ich
odbioru  końcowego  w terminie  do  7  dni  przed  datą  planowanego  odbioru
końcowego robót (tj. nie później niż do dnia ……………. 2021 r.), po uprzednim
dostarczeniu  Zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  –
w zakresie zgodnym z  art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane. 

3. Zamawiający wymaga, aby roboty były podjęte niezwłocznie i były prowadzone
intensywnie, bez przerw i przestojów, na kilku frontach robót jednocześnie - pod
groźbą odstąpienia od umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby kompletna dokumentacja powykonawcza, niezbędna 
do  uzyskania  pozwoleń  na  użytkowanie  (za  wyjątkiem  inwentaryzacji
powykonawczej   i  rysunków  zamiennych)  –  dla  każdego  z  etapu  realizacji,
złożona została w 2 egz. - w tym 1 egz. papierowy i 1 egz. w wersji elektronicznej.
Inwentaryzację  powykonawczą  oraz  rysunki  zamienne  należy  przedłożyć
Zamawiającemu  w  co  najmniej  2  egz.  papierowych  i  1  egz.  elektronicznym
(format  .dwg,  .dxf  lub .map). Wykonawca wykona i  przekaże  Zamawiającemu
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dokumentację  geodezyjną  potwierdzoną  przez  Miejski  Ośrodek  Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej - w 4 egz., w tym jeden w wersji elektronicznej.

5. Ustala  się  następujący  sposób  wprowadzania  zmian  od  zatwierdzonej
dokumentacji  projektowej  w  dokumentacji  powykonawczej  (jeśli  ww.  zmiany
wystąpią):
1) projektów  budowlanych  przekazanych  przez  Zamawiającego  nie  wolno

opisywać jako dokumentacja powykonawcza,
2) Zamawiającemu  należy  dostarczyć  dodatkowo  min.  2  egz.  czarno-białych

kserokopii  rysunków  i  opisów,  na  których  Wykonawca  naniósł  zmiany
(widoczne  mają  być  pieczątki  świadczące  o  pochodzeniu  kserokopii
z dokumentacji będącej załącznikiem do pozwolenia na budowę oraz pieczątki
uzgodnień przez wymagane instytucje – np. rzeczoznawcę pożarowego itp.).
Na  ww.  kserokopiach  należy  jednocześnie  nanieść  kolorem  czerwonym
wprowadzane  zmiany  oraz  ich  opisy.  Przedmiotowe  egzemplarze  należy
opatrzyć  dodatkowo podpisami  Projektantów (wraz  z  kwalifikacją  istotności
naniesionych  odstępstw),  Kierownika  Budowy  i  właściwych  branżowo
Inspektorów  nadzoru.  Ww.  część  dokumentacji  powykonawczej  zostanie
złożona  do  nadzoru  budowlanego  jako  załącznik  do  wniosku  o  wydanie
decyzji na użytkowanie obiektów.

3) projekty  budowlane  i  wykonawcze  dostarczone  na  budowę  przez
Zamawiającego  należy  zwrócić  Zamawiającemu w stanie  kompletnym,  bez
notatek  i  zapisków.  Ww.  opracowań  nie  należy  opatrywać  klauzulą
„Dokumentacja powykonawcza”,

4) dla potrzeb sporządzenia dokumentacji powykonawczej Wykonawca własnym
kosztem i staraniem wykona kopię projektów budowlanych i wykonawczych,
na  której  naniesie  w  sposób  widoczny,  kolorem czerwonym na  rysunkach
i w treściach opisowych wprowadzone zmiany.  

6. Teren  budowy  zostanie  przekazany  Wykonawcy  w  terminie  do  5  dni  od  daty
złożenia  Zamawiającemu  kompletu  oświadczeń  kierownika  budowy  oraz
kierowników robót o przyjęciu obowiązków - zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

§ 5
ZASOBY INNEGO PODMIOTU 

1. Wykonawca  oświadcza,  że  realizując  przedmiot  umowy,  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  innego  podmiotu   ……….……………………………,
zgodnie z zobowiązaniem tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik 
do oferty Wykonawcy.

2. Podmiot,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  który  zobowiązał  się  do  udostępnienia
zasobów,  odpowiada  solidarnie  z  Wykonawcą  za  szkodę  Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy. 

§ 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych,
określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
-  wykonywanie  czynności  robotnika  budowlanego  (drogowego)  przy
realizacji robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
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(obowiązek  ten  nie  dotyczy  sytuacji,  gdy  prace  te  będą  wykonywane
samodzielnie  i  osobiście  przez  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność
gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji  zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
lub  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o pracę  osób
wykonujących  wskazane w ust.  1  czynności.  Zamawiający  będzie  miał  prawo
do żądania w szczególności: 
1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego

pracownika, 
3) innych dokumentów, 
-  zawierających  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności  imię  i  nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
oraz zakres obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy, oraz na
każde  żądanie  Zamawiającego  zobowiązany  jest  przedłożyć  oświadczenie
o zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  zamówienie,
według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 

4. Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązuje  się  przedłożyć  Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody: 
1) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez

Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenia  społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;

2) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  Wykonawcę  
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika  
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)
i rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu
takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne  rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z  tytułu  niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących  wskazane
w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust. 2 pkt 9 umowy. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy
o pracę  traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
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7. W przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  
przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się  
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7
PODWYKONAWCY

1. Realizacja  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę  nastąpi  w  Generalnym
Wykonawstwie.

2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania
Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia, wskazanej w ofercie,
następującemu Podwykonawcy ……………………………………………………….

4. W  przypadku  zamówień  na  roboty  budowlane,  które  mają  być  wykonane
w miejscu  podlegającym  bezpośredniemu  nadzorowi  Zamawiającego,
Zamawiający  żąda,  aby  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie
roboty  budowlane.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich
zmianach  danych,  o  których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

5. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,
na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania
o udzielenie zamówienia.

6. Do  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  przez  Wykonawcę  z Podwykonawcą
wymagana jest  zgoda Zamawiającego,  a w przypadku zawarcia  umowy przez
Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  na roboty
budowlane  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu
projektu tej  umowy,  przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści  zgodnej  z  projektem umowy.  W tym przypadku  przedkładający  może
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

8. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
przewidziany w umowie o  podwykonawstwo nie  może być dłuższy  niż  30 dni
od dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. Zamawiający,  w  terminie  14  dni   od  daty  przedłożenia  projektu  umowy
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej  wymagań  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia;
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2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8.
10.Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie
określonym  w ust.  9,  uważa  się  za  akceptację  projektu  umowy  przez
Zamawiającego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane,  w terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia.  W  tym  przypadku
przedkładający  może  poświadczyć  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  umowy
o podwykonawstwo.

12.Zamawiający, w terminie określonym ust. 9, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 
do  umowy  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 9.

13.Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie
określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów
o podwykonawstwo  o wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy  umów o podwykonawstwo  o  wartości  większej  niż  50  000  zł.  W tym
przypadku przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię
umowy o podwykonawstwo.

15.W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej.

16.Przepisy  ust.  7-15  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  tej  umowy
o podwykonawstwo  oraz  do  zawierania  umów  o  podwykonawstwo,  przez
Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą.

17.Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

18.Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  17,  dotyczy  wyłącznie  należności
powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

20.Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany
umożliwić  Wykonawcy  zgłoszenie  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy,  o których mowa w ust.  17.  Zamawiający informuje  o  terminie
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

21.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub

dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  niezasadność  takiej
zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykaże
zasadność takiej zapłaty.

22.W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  17,  Zamawiający  potrąca  kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

23.Umowy,  o  których  mowa  w  ust.  7,  11,  14  powinny  być  dokonane  w  formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

24.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią
umowy  o podwykonawstwo  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  bądź  inny  dokument  właściwy
z uwagi  na  status  prawny  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,
potwierdzający,  że  osoby  zawierające  umowę  w  imieniu  Podwykonawcy  lub
dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

25.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu
budowy  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  z  którym  nie  została
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub
może  usunąć  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  koszt
Wykonawcy. 

26.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania  świadczeń w zakresie  realizacji
przedmiotu  umowy,  jeżeli  sprzęt  techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi
należytego  wykonania  powierzonych  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów
realizacji  tych  robót.  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca
niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę z terenu budowy,  jeżeli  działania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

27.Powierzenie  realizacji  zadań  innemu  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy  niż  ten,  z  którym  została  zawarta  zaakceptowana  przez
Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową  wymaga  ponownej
akceptacji Zamawiającego.

28.W przypadku stwierdzenia  uchybień  i  zaniedbań  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy  bądź  jego  pracowników,  Zamawiający  wyznaczy  czas  na  ich
usunięcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia jednorazowej kary
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ryczałtowej w wysokości 2% kwoty przewidzianej do wypłaty  i potrącenia jej z 
płatności Wykonawcy.

29.Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą
solidarną  odpowiedzialność  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane
wykonane przez Podwykonawcę.

30.Jeżeli  powierzenie  Podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  na  roboty
budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego  przedstawia  oświadczenie,  o  którym mowa  w  art.  25a  ust.  1
ustawy,  lub  oświadczenie  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

31.Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  Podwykonawcy  zachodzą
podstawy  wykluczenia,  Wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego
Podwykonawcę lub zrezygnować z  powierzenia  wykonania  części  zamówienia
Podwykonawcy.

32.Przepisy ust. 30 i 31 stosuje się odpowiednio wobec dalszych Podwykonawców.
33.Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 8
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  I  WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone 
na  podstawie  cen  jednostkowych  wyszczególnionych  w  Kalkulacji  ceny
(stanowiącej  załącznik do umowy), oraz ilości  wykonanych i  odebranych robót
według obmiaru. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą
Wykonawcy,  zostaje  wyliczone  na  łączną  kwotę:    ………………………..  PLN
(słownie złotych: ……………………..) wraz z podatkiem od towarów i usług /VAT/.

3. Nie  przewiduje  się  możliwości  wzrostu  cen  jednostkowych,  przedstawionych  
w  Kalkulacji  ceny,  jak  również  możliwości  zmiany  składników  cenotwórczych
podanych w ofercie,  za  wyjątkiem zmian,  o  których mowa w § 12 niniejszych
Istotnych postanowień umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 obejmuje całość kosztów
związanych  z  realizacją  zadania,  niezbędnych  do  jego  wykonania,
zabezpieczenia  i  odbioru,  z  uwzględnieniem  wszystkich  opłat  i  podatków,
a w szczególności:
1) koszty  związane  z  realizacją  robót  budowlanych  stanowiących  przedmiot

zamówienia,
2) koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, o których mowa w niniejszych

Istotnych postanowieniach umowy,
3) koszty wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych (w szczególności:

zagospodarowania,  zabezpieczenia,  oznakowania,  ubezpieczenia  i  dozoru
terenu budowy, w tym wybudowania i funkcjonowania zaplecza budowy),

4) koszty pełnej obsługi geodezyjnej, 
5) koszt  wykonania  tymczasowego  zasilenia  placu  budowy  w  energię

elektryczną  i  wodę  oraz  zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz
odprowadzenia  ścieków  dla  potrzeb  realizacji  niniejszych  Istotnych
postanowień umowy,

6) koszt  dojazdu  i transportu  do  miejsca,  w  którym  zamówienie  będzie
realizowane, 
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7) koszt  organizacji  i  zabezpieczenia  składowiska  materiałów  dla  potrzeb
realizacji robót,  

8) koszt utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki, 
9) koszt opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas budowy 

oraz oznakowania robót zgodnie z tym projektem, zabezpieczenia, utrzymania
i  zapewnienia  widoczności  wszystkich  wprowadzonych  urządzeń
bezpieczeństwa (oznakowania, wygrodzeń i in.),

10) koszty ewentualnych wyłączeń i przełączeń, 
11) koszt  uporządkowania  placu  budowy  i  zaplecza  (łącznie  z  przywróceniem

terenu w otoczeniu do stanu poprzedniego), 
12) koszt wszelkich niezbędnych badań, ekspertyz i pomiarów, 
13) koszty zabezpieczenia urządzeń obcych,
14) koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych,  z  demontażu  lub  innych

wskazanych  przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  które
pozostają własnością Zamawiającego,

15) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji
materiałów z rozbiórek,

16) koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,
17) koszty  wykonania  i  dostarczenia  inspektorowi  nadzoru,  niezbędnych  

do  potwierdzenia  należytej  jakości  wykonania  przedmiotu  zamówienia:
pomiarów, badań, prób i sprawdzeń.

5. Zasadność  każdej  zmiany  wynagrodzenia,  wynikającej  np.  ze  zmiany  ilości
wykonania  danego asortymentu robót,  musi  być potwierdzona pisemną opinią
właściwego branżowo Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Inspektor  nadzoru  może  w  szczególności  wydać  polecenie  zwiększenia
wykonania  ilości  danego  asortymentu  robót,  ograniczenia  wykonania  ilości
danego asortymentu robót w porównaniu do ilości umówionej lub zrezygnowania
z wykonania określonego asortymentu robót.

7. Dopuszcza się zmianę technologii  wykonywania poszczególnych asortymentów
robót, wyłącznie ze względu na:
1) niedostępność  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  o  parametrach

wyszczególnionych  w  dokumentacji  projektowej,  spowodowana  np.
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń
o  parametrach  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej  –  z  warunkiem
opracowania projektu zamiennego,

2) konieczność  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w  dokumentacji  projektowej
lub specyfikacji  technicznej,  w sytuacji  gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem  przedmiotu
zamówienia,

3) zmiany  w  rozwiązaniach  projektowych,  jeżeli  są  one  uzasadnione
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia  procesu  budowy  –  z  warunkiem  opracowania  projektu
zamiennego,

4) konieczność  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na  zmiany  obowiązującego
prawa.

8. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności  opisanych  w  ust.  7,  Wykonawca
zobowiązany  jest  wystąpić  do  Zamawiającego  z  pisemnym  wnioskiem,
szczegółowo uzasadniającym zmianę technologii.  Do ww. wniosku Wykonawca
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zobowiązany  jest  dołączyć  projekt  zamienny  wraz  ze  specyfikacją  techniczną
wykonania i odbioru robót oraz pisemną opinię Inspektora nadzoru, określającą w
szczególności  warunki  zmiany  oraz  wskazanie  technologii  wykonywania  robót
zamiennych  –  jeśli  proponowane  zmiany  są  uzasadnione,  biorąc  pod  uwagę
warunki ich wystąpienia, opisane w ust. 7.

9. W  przypadku  robót  nie  uwzględnionych  w  Kosztorysie  ofertowym,  a  które
są niezbędne  do wykonania niniejszej Umowy w zakresie określonym w projekcie
oraz  robót  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  zasadami
wiedzy technicznej, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie
ustalone z zastosowaniem następujących zasad:
1) jeżeli roboty wynikające ze zmian zakresu, nie odpowiadają opisowi pozycji  

w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
innej ceny jednostkowej wynikającej z Oferty Wykonawcy poprzez interpolację
lub  poprzez  odkrycie  ceny  ofertowej  w  formie  kalkulacji  szczegółowej  i
zamianie koniecznych składników ww. ceny, Wykonawca jest zobowiązany do
wyliczenia ceny tą metodą, np. w następujący sposób:

a) Wykonawca  dokonuje  odkrycia  ceny  jednostkowej,  na  podstawie  której
możliwe  jest  ustalenie  nowej  ceny  i  zawartej  w  Kosztorysie  ofertowym
Wykonawcy w formie kalkulacji  szczegółowej,  z zastosowaniem składników
cenotwórczych (stawek i narzutów) z oferty Wykonawcy,

b) Wykonawca dokonuje wyłącznie koniecznej zmiany ceny materiału, sprzętu  
lub  korekty  nakładów  jednostkowych,  załączając  kopię  dokumentu  lub
stosowny  wydruk  (np.  fakturę  lub  ofertę  handlową),  poświadczający
konieczność zmiany ww. ceny, 

c) kalkulacja  szczegółowa  podlega  sprawdzeniu  przez  właściwego  branżowo
Inspektora nadzoru.

2) jeżeli  zachodzi  konieczność  ustalenia  nowej  ceny  jednostkowej  lub  nowej
ceny materiału lub sprzętu i brak jest podstaw w umowie do jej ustalenia, to
należy ją wyliczyć na podstawie  kalkulacji  szczegółowej,  z  uwzględnieniem
stawek, narzutów oraz cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen
materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwach branżowych
(np. „Sekocenbud”, „Orgbud”,  Intercenbud” itp.) w kwartale poprzedzającym
kwartał,  w  którym kalkulacja  jest  sporządzana,  dla  rejonu  lubelskiego oraz
nakładów rzeczowych określonych  w Katalogach Nakładów Rzeczowych lub
innych  ogólnie  stosowanych  publikacjach.  W  przypadku  braku  cen
jednostkowych  materiałów  i  urządzeń  w  ww.  publikacjach  –  przedmiotowe
ceny zostaną ustalone na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę ofert
na  zakup  materiałów  i  urządzeń,  po  zaakceptowaniu  ich  przez
Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawdo  dokonania
rozpoznania rynku przed akceptacją powyższych cen. Szczegółową kalkulację
ww.  ceny  Wykonawca  powinien  przedłożyć  do  akceptacji  właściwego
branżowo Inspektora nadzoru.

10.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 i 8, Wykonawcy
nie  wolno  wykonywać  robót  bez  uprzedniego  ustalenia  i  zatwierdzenia  przez
przedstawiciela Zamawiającego ceny ich wykonania.

11. Zamawiający  dopuszcza  wystawienie  przez  Wykonawcę  faktur  częściowych  i
faktury końcowej.

12.Wartość faktury częściowej za wykonane roboty nie może być mniejsza niż 20%
wartości umowy brutto. Wartość faktury końcowej za wykonane roboty nie może
być mniejsza niż 30% wartości umowy brutto.
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13.Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonane roboty będzie podpisany
przez  Strony  protokół  odbioru  częściowego lub  końcowego oraz  zatwierdzone
przez  Inspektorów  nadzoru  końcowe  rozliczenie  robót  wykonanych.  Końcowe
rozliczenie robót wykonanych zostanie sprawdzone przez Inspektora nadzoru w
terminie  do  3  dni  roboczych  od  dnia  dostarczenia  jego  przez  Wykonawcę,
wyłączając  dni  bezpośredniego  nadzoru  na  przedmiotowej  budowie.  Końcowe
rozliczenie  robót  wykonanych  zostanie  sporządzone  na  podstawie  książek
obmiarów,  zaakceptowanych  przez  właściwego  branżowo  Inspektora  nadzoru.
Termin sprawdzenia dostarczonych książek obmiarów – do 5-ciu dni roboczych, z
wyłączeniem dni bezpośredniego nadzoru na przedmiotowej budowie. 

14.Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Strony  ustalają  na  30  dni  od  daty  doręczenia
Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  wraz  z  dołączonym
końcowym protokołem odbioru robót  wraz z zatwierdzonym przez Inspektorów
nadzoru  końcowym  rozliczeniem  robót  wykonanych i  oświadczeniami  o
płatnościach na rzecz Podwykonawców.

15.Strony  przyjmują,  że  datą  dokonania  płatności  jest  data  obciążenia  konta
bankowego Zamawiającego.

16.Dane do faktury: Miasto Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, NIP 563-21-67-
582, numer umowy Zamawiającego.

17.Jeżeli w robotach objętych odbiorem końcowym będą zawarte roboty, usługi lub
dostawy  wykonane  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,  który
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, to zapłata,
o  której  mowa  w  ust.  6,  będzie  realizowana  przez  Zamawiającego  po
przedstawieniu  przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

§ 9

PROCEDURY  ODBIOROWE 
1. Po  wykonaniu  robót  budowlanych,  dokonaniu  wpisu  w  dzienniku  budowy  

przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez
Inspektorów  nadzoru,  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  gotowości
do  odbioru  końcowego.  Do  zawiadomienia  Wykonawca  załączy  następujące
dokumenty:
1) kompletną dokumentację powykonawczą, 
2) oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  zgodnie

z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi
przepisami i normami,

3) zaakceptowane  przez  zespół  Inspektorów  nadzoru  rozliczenie  końcowe
przedmiotu zamówienia, z podaniem opisu wykonanych elementów, ich ilości
i  wartości  ogółem  brutto  oraz  netto,  a  także  stawkę  procentową  i  kwotę
podatku VAT.

2. Zamawiający  wyznaczy datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru  końcowego robót
stanowiących  przedmiot  umowy  w  ciągu  maksymalnie  7  dni  od  daty
zawiadomienia o zakończeniu robót przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości
do odbioru przez Inspektorów nadzoru oraz powiadomi uczestników odbioru.

3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 3 dni roboczych licząc
od daty rozpoczęcia odbioru. 
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4. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostanie  stwierdzone,  że  roboty
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru  z powodu ich
niezakończenia,  z  powodu  wystąpienia  istotnych  wad,  uniemożliwiających
korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prób i  sprawdzeń,  Zamawiający może  przerwać odbiór  końcowy,  wyznaczając
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób
i  sprawdzeń,  uwzględniający  ich  złożoność  techniczną,  a  po  jego  upływie
powrócić  do  wykonywania  czynności  odbioru  końcowego.  Wystąpienie
okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie nie wpływa na zmianę terminu
wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w § 4 ust. 1.

5. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy dających się
usunąć, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia ww. wad. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole
odbioru  częściowego/końcowego,  Zamawiający,  po  uprzednim  powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 10
WARUNKI GWARANCJI  I  RĘKOJMI

1. Wykonawca  udzieli  Zamawiającemu  na  wykonane  roboty  budowlane
…..  miesięcznej gwarancji.  Karta  gwarancyjna  stanowi  załącznik  do  zawartej
umowy.

2. Kartę  gwarancyjną,  o  której  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  wystawi  i  wyda
Zamawiającemu  w dniu odbioru końcowego robót. 

3. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego
odpowiedzialność z  tytułu  rękojmi  za wady fizyczne na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym.

4. Ustawowy  okres  rękojmi  zostaje  rozszerzony  do  …  miesięcy  licząc  od  daty
odbioru końcowego, do długości okresu gwarancji.   

5. Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  wszelkich  wadach  w  terminie  
7 dni od dnia ich ujawnienia lub niezwłocznie jeśli usterki zagrażają prawidłowej
eksploatacji lub bezpieczeństwu. 

6. W  razie  ujawnienia  wady  niezagrażającej  prawidłowej  eksploatacji  lub
bezpieczeństwu użytkowania, Zamawiający zawiadamia o tym fakcie e-mailem,
telefonicznie  lub  faxem  Wykonawcę,  który  w  czasie  3  dni  kalendarzowych
od chwili  powiadomienia  zobowiązuje  się  do  zidentyfikowania  ww.  wady
w terenie.

7. Na  uzasadniony  wniosek  Wykonawcy  Zamawiający  może  wyznaczyć  dłuższy
termin usunięcia wady.

8. W przypadku wystąpienia wady zagrażającej prawidłowej eksploatacji przedmiotu
zamówienia lub zagrażającej bezpieczeństwu, Wykonawca musi usunąć tę wadę 
w możliwie  najszybszym terminie,  bez  zbędnej  zwłoki,  nie  później  jednak  niż
w ciągu 48 godzin od dnia doręczenia zawiadomienia lub w czasie określonym
przez przepisy odrębne.

9. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do wykonania robót
w  okresie  między  datą  rozpoczęcia,  a  zakończeniem  terminów  gwarancji,
powinna  być  naprawiona  przez  Wykonawcę  i  na  jego  koszt,  jeżeli  utrata  lub
zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 
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10.Strony dokonają pogwarancyjnego odbioru robót. Odbiór ten nastąpi w ostatnim
miesiącu  okresu  gwarancyjnego.  Zamawiający  wyznaczy  datę  odbioru
i powiadomi o niej Wykonawcę. 

11. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  w  trakcie  przeglądu
gwarancyjnego  wad,  zakwalifikowanych  jako  dające  się  usunąć,  Wykonawca
będzie  zobowiązany  do  ich  usunięcia  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni.

12.Przewiduje  się  przeprowadzanie  okresowych  przeglądów  gwarancyjnych.
Pierwszy przegląd odbędzie się po upływie min. 6 miesięcy od zakończenia robót 
lub wg uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Komisje dokonujące przeglądów
powołuje Zamawiający. 

13.W  przypadku  braku  stawiennictwa  Wykonawcy  na  przeglądzie  gwarancyjnym
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, powołana przez Zamawiającego
komisja dokona przeglądu gwarancyjnego bez udziału Wykonawcy, a Wykonawca
będzie  związany  ustaleniami  protokołu  przeglądu  gwarancyjnego,  w  tym
zakresem stwierdzonych wad i wyznaczonym przez Zamawiającego terminem na
ich usunięcie.

§ 11
WARUNKI  ZMIAN  UMOWNYCH

1.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej
umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na  podstawie,  której  dokonano  wyboru
Wykonawcy,  w  przypadku  wystąpienia  niżej  wymienionych  okoliczności,
z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowana:

2) następstwem  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,
w szczególności wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego
bez winy Wykonawcy,

3) innymi  przyczynami  zewnętrznymi  niezależnymi  od  Zamawiającego  
oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót.

2) zmiany  dotyczące  sposobu  spełnienia  świadczenia,  w  szczególności
ze względu na :
a) niedostępność  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  o  parametrach

wyszczególnionych  w  dokumentacji  projektowej,  spowodowana
zaprzestaniem  produkcji  lub  wycofaniem  z  rynku  tych  materiałów  lub
urządzeń,

b) konieczność  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamówienia,

c) zmiany  w  rozwiązaniach  projektowych,  jeżeli  są  one  uzasadnione
koniecznością  zwiększenia  bezpieczeństwa realizacji  robót  budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

d) konieczność  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań
technicznych  lub  materiałowych  ze  względu  na zmiany  obowiązującego
prawa,

e) zmiana  zakresu  rzeczowego  poszczególnych  asortymentów
wykonywanych robót.
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2. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  stanowiących  podstawę  do  zmian
postanowień  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego,  nie
później  niż  3  dni  od  zaistnienia  przyczyn  określonych  w  ust.  1,  wystąpienia
pisemnie  z  uzasadnionym  wnioskiem  o  dokonanie  zmian  w  przedmiotowej
umowie. 

3. W  terminie  5  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  kompletnego  wniosku  o
dokonanie  zmiany  umowy,  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  akceptacji
żądania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§  12
KARY UMOWNE

1. Strony  zastrzegają  prawo  naliczania  kar  umownych  za  nieterminowe  lub
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  -  w  wysokości  0,1%

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
następującego  po  upływie  umownego   terminu   zakończenia  realizacji
umowy,

2)  opóźnienia  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
każdy  dzień opóźnienia.  Termin  opóźnienia  liczony  będzie  od następnego
dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad,

3) odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  -
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

4) braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5 000,00 zł, za
każdy stwierdzony przypadek,

5) nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  -
w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

6) nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  
o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  -  w  wysokości  2 000,00  zł,  za  każdy
stwierdzony przypadek,

7) braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  –
w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek,

8) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie  wykonywała inna
osoba  niż  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  -  w  wysokości  10  %
wynagrodzenia umownego brutto,

9) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności
w zakresie realizacji o których mowa § 6 ust. 1 umowy na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy –  w wysokości iloczynu kwoty
100,00  zł  oraz  liczby  dni  w  okresie  realizacji  umowy,  w  których   nie
dopełniono  przedmiotowego  wymogu  –  za  każdego  pracownika  wobec
którego Wykonawca nie dopełnił tego obowiązku,

10)za  niezgodne  z zatwierdzonym  projektem  tymczasowej  organizacji  ruchu
oznakowanie   na  czas  prowadzenia  robót,  braki  w  oznakowaniu  lub
wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 2 000,00 PLN za każdy
dzień nieprawidłowości,
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11) 1%  wynagrodzenia  określonego  w  §  8  ust.  2  za  brak  uaktualnienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 ust. 11
niniejszej umowy w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia,

12)za  oddelegowanie  do  wykonywania  prac  wskazanych  w  §  6  niniejszych
Istotnych postanowień umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę – w wysokości 2 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek (kara
może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający
podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).

3. Limit  kar  umownych  jakich  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  ze
wszystkich  tytułów  przewidzianych  w  niniejszych  Istotnych  postanowieniach
umowy wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

4. W przypadku naliczenia kary za odstąpienie od umowy nie będą naliczane kary
za nienależyte wykonanie innych zobowiązań umownych.

5. Naliczone  kary  umowne  mogą  zostać  potrącone  przez  Zamawiającego
z należności  Wykonawcy  wynikających  z  faktury  VAT  dostarczonej  przez
Wykonawcę do zapłaty za roboty objęte niniejszą umową.

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

7. Karę  umowną  w  okresie  gwarancji  lub  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty
obciążeniowej na rachunek wskazany przez Zamawiającego.

8. Zamawiający  odstępując  od  umowy  z  własnej  winy,  zobowiązany  jest  do
zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace według ich wartości
kosztorysowej,  określonej  w protokole  wykonania  robót  zatwierdzonym  przez
Zamawiającego i Wykonawcę.

9. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.  Obowiązującą  formą  odszkodowania  za  niewykonanie  lub  nienależyte
wykonanie umowy będzie odszkodowanie na zasadach ogólnych. 

§  13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie
umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć
w chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić
istotnemu interesowi  bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z  tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli
Wykonawca:
1) z  przyczyn zawinionych nie  wykonuje  umowy lub wykonuje  ją  nienależycie

i pomimo  pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia  wykonywania  lub
należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

2) podzleca  całość robót  lub  dokonuje  cesji  umowy,  lub  jej  części  bez zgody
Zamawiającego,
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3) z własnej winy i bez uzgodnień z Zamawiającym zaniechał realizacji umowy 
lub przerwał realizację robót na czas dłuższy niż 14 dni,

4) mimo w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora nadzoru 
nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy, w rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne, albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, 
że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, 

5) jeżeli zachodzi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub gdy zachodzi konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż 5% wartości  umowy
określonej w § 8 ust. 2. 

3. Wykonawca  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  dotrzymuje
warunków umowy,  a w szczególności  odmawia bez uzasadnionych przyczyn
odbioru końcowego robót lub odbiorów robót zanikających.

4. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  z  podaniem
uzasadnienia.

5. W razie odstąpienia od umowy, strony sporządzają protokół inwentaryzacji robót 
na  dzień  odstąpienia  oraz  uzgadniają  sposób  i  zakres  zabezpieczenia
przerwanych robót na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

6. Wykonawca może żądać należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części
umowy  według  cen  jednostkowych  robót  przedłożonych  w  Kalkulacji  ceny
stanowiącej załącznik do umowy. 

7. Wykonawca udziela  gwarancji  i  rękojmi  w zakresie  określonym w umowie na
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna
z okoliczności wymienionych w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszymi  Istotnymi  postanowieniami  umowy
stosuje  się  przepisy  z dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo
Budowlane, ustawy Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi do nich.

2. Wszystkie  spory  wynikające  z  wykonania  niniejszej  Umowy,  które  nie  mogą  
być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach  w  języku  polskim;
2 egz. dla Zamawiającego, 2 egz. dla Wykonawcy.

4. Załączniki do umowy:
1) Dokumentacja projektowa (w wersji elektr.),
2) STWiOR ( w wersji elektr.),
3) Oferta Wykonawcy z Kalkulacją ceny,
4) Karta gwarancyjna,
5) Oświadczenie o zatrudnieniu – wzór.

Dział 600, Rozdział 60015, Paragraf 6050: „Przebudowa ulicy Hutniczej w Chełmie”
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