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Projektowane Postanowienia Umowy 
 

 
W dniu …………..….. 2025 r. w Chełmie pomiędzy:  
Miastem Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, NIP 563-21-67-582, REGON 110198238 
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………...,  
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 
a 
……………..,  
reprezentowanym przez:  
……………………………….., 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na Świadczenie usługi 
nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa nowego boiska 
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”. Zamawiający i Wykonawca, zwani na potrzeby 
niniejszej umowy w dalszej jej części indywidualnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”, zawarli 
umowę o następującej treści: 
  

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Nadzór inwestorski nad 

realizacją zadania: ”Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej 
konstrukcji przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Chełmie” w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia , 
która stanowi integralną część umowy.  

2. Zakresy rzeczowe, dla których ustanowiony zostanie nadzór inwestorski obejmują roboty 
budowlane w zakresie: 
1) konstrukcyjno-budowlanej; 
2) instalacyjnym w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych; 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 
3. Szczegółowy zakres wykonania robót, warunki oraz sposób ich wykonania, w tym warunki 

nadzoru określają Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego, Projektowane Postanowienia Umowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego, Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z jego załącznikami i pytaniami do 
przetargu zamieszczonym na stronie BIP pod nazwą „Budowa nowych boisk 
wielofunkcyjnych z zadaszeniami  o stałej konstrukcji przy placówkach oświatowych w 
Chełmie”. 

4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego  
i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą 
zadania inwestycyjnego. 
 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 
1. Strony ustalają, że do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełny 

zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2025 r. poz. 418). 

2. Zakres obowiązków, uprawnień i czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy       
obejmuje w szczególności: 
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez bieżącą kontrolę robót  

w zakresie ich zgodności z dokumentacją, SWZ, ofertą wykonawcy robót oraz zasadami 
wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
przepisami Prawa budowlanego; 
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2) znajomość dokumentacji przetargowej w tym Programu funkcjonalno-użytkowego wraz 
z załącznikami oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót 
budowlanych; 

3) wstawianie się na każdorazowe wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót 
budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin; 

4) przybywania na plac budowy lub do siedziby Zamawiającego na każde jego wezwanie  
i w terminie z nim ustalonym w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia 
stanowiska przez nadzór inwestorski; 

5) Zamawiający wymaga, aby Inspektor Nadzoru posiadał możliwość pobytu co najmniej 
trzy razy w tygodniu w miejscu prowadzenia robót, a przed swoją wizytacją powiadomił 
o tym fakcie Zamawiającego poprzez kontakt telefoniczny; 

6) każdorazowa obecność Inspektora Nadzoru na budowie powinna być potwierdzona listą 
obecności; 

7) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych  
w związku z realizowaną inwestycją; 

8) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa 
budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów 
budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowo 
sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności 
przed ich wbudowaniem, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów 
budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

9) udzielanie Wykonawcy robót budowlanych pisemnych upomnień w przypadku 
zaistnienia nieprawidłowości w realizacji Inwestycji; 

10) zapewnienie ciągłego nadzoru nad realizowanymi zadaniami poprzez wizytowanie  
budowy, monitorowanie realizacji zadania, sprawdzanie ilości i jakości wyrobów 
budowlanych i robót i ich odbiór; 

11) monitorowanie postępu wykonania prac poprzez porównywanie faktycznie wykonanych 
robót budowlanych z przyjętym harmonogramem oraz kontrola zgodności  
i prawidłowości realizacji robót z dokumentacją projektową, wytycznymi, obowiązującymi 
normami, ofertą Wykonawcy, zawartą umową na wykonanie robót budowlanych, 
obowiązującym prawem, w szczególności Prawem budowlanym oraz rozporządzeniami 
wykonawczymi do Prawa budowlanego; 

12) kontrola prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

13) kontrola bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 
wykorzystywania sprzętu i środków transportu; 

14) nadzorowanie i bieżące egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych 
przeprowadzania badań jakości robót i materiałów na koszt własny Wykonawcy robót 
budowlanych i na każde wezwanie Zamawiającego; 

15) żądanie i wymaganie od Wykonawcy robót budowlanych okazywania na każde żądanie 
Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, aktualnych (tj. wystawionych  
w okresie obowiązywania umowy): certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji 
zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną, 
w tym certyfikatów których wymaga Zamawiający w przetargu; 

16) nadzorowanie wykonywanych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych 
(ekspertyz przez niezależne laboratorium badawcze) niezbędnych do zachowania 
wysokiej jakości robót, a w szczególności kontrola zgodności i częstotliwości ich 
wykonywania z dokumentacją, SWZ i Programem funkcjonalno-użytkowym wraz  
z załącznikami oraz treścią umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót, 
obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie. Zamawiający nie 
zabezpiecza personelu, sprzętu, urządzeń lub zaplecza laboratoryjnego na potrzeby 
wykonywania ww. czynności. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób  
i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane do wglądu na każde żądanie 
przedstawicielowi Zamawiającego; 
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17) merytoryczna analiza wszelkich wniosków składanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych dotyczących realizacji Inwestycji oraz przedstawianie jej wyników 
Zamawiającemu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem; 

18) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń Wykonawcy robót 
budowlanych lub osób trzecich, w związku z realizacją Inwestycji; 

19) pełnienie funkcji koordynatora w zakresie wszelkich spraw technicznych  
i administracyjnych wymaganych w procesie realizacji zadania; 

20) potwierdzanie zapewnienia przez Wykonawcę robót budowlanych ochrony 
ubezpieczeniowej Inwestycji zgodnie z umową na realizację Inwestycji; 

21) przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych - miesięcznych raportów                 
z realizacji projektu zawierających m.in. informacje dotyczące postępu robót, ilości, 
zakresu i terminów realizowanych robót, oceny w stosunku do zatwierdzonego 
harmonogramu robót, identyfikację zagrożeń i program działań naprawczych oraz 
informacje dotyczące działalności nadzoru inwestorskiego; 

22) organizacja i dokonywanie odbiorów końcowego oraz przyjmowanie od Wykonawców 
robót budowlanych wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym 
atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje i instrukcje 
obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, inwentaryzacje powykonawcze instalacji, 
obiektów i części obiektów); 

23) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu  
lub niezgodnie z dokumentacją oraz wymaganiami umowy z Wykonawcą robót; 

24) zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego robót oraz sprawdzenie 
kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót budowlanych 
dokumentów wymaganych do odbioru; 

25) w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru sporządzenie wykazu wad                  
i określenie terminu ich usunięcia; 

26) koordynacja działań Wykonawcy robót budowlanych z zakresie kompletowania 
i przedkładania Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz dokumentacji 
powykonawczej; 

27) weryfikacja wszystkich dokumentów opracowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami  
i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami wynikającymi z umowy na realizację 
inwestycji; 

28) gromadzenie i przedkładanie Zamawiającemu danych i dokumentacji niezbędnej do 
sporządzania rozliczeń okresowych i rozliczenia końcowego projektu zgodnie z zawartą 
umową i faktycznym zaawansowaniem robót; 

29) w okresie gwarancji i rękojmi udzielonym przez Wykonawcę robót budowlanych: 
a) raz w roku, dokonanie wraz z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym 

przeglądu technicznego zakończonej inwestycji. Po wykryciu wad Wykonawca 
będzie nadzorował ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz 
dokona odbioru po ich usunięciu (zgodnie z terminami usunięcia wad i usterek 
ustalonymi w zawartej umowie z Wykonawcą robót budowlanych); 

b) reprezentowanie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach 
mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń  
i sporów; 

c) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez 
Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem 
wszelkich niezbędnych dokumentów, 

d) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę 
robót budowlanych: 

i. sporządzenie przedmiarów robót usunięcia wad i usterek, 
ii. sporządzenie kosztorysów inwestorskich w celu ustalenia wartości 

niezbędnych do wykonania robót usunięcia powstałych wad i usterek, 
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iii. przekazanie powyższych materiałów Zamawiającemu w celu zlecenia 
usunięcia wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy robót 
budowlanych, 

iv. egzekwowanie przy udziale Zamawiającego roszczeń wobec 
Wykonawcy robót budowlanych z wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (gdy zabezpieczenie zostało wniesione  
w dozwolonej innej formie niż w pieniądzu), 

v. termin przekazania Zamawiającemu materiałów nie może być dłuższy niż 
30 dni licząc Dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji  
w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych  
i innych wynikających z realizacji inwestycji; 

30)  udział w kontrolach dotyczących realizacji projektu, wspieranie Zamawiającego przez 
cały okres trwałości projektu objętego dofinansowaniem; 

31) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 
terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz  
o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji; 

32) inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
3. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub 

wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru 
wymaganego przepisami prawa lub umową. 

4. Zamawiający nie zapewnia środków transportu i pomieszczeń biurowych dla potrzeb 
realizacji niniejszego zamówienia. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

 
§ 3 Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanej w ofercie 
 Podwykonawcy ………………………. 

2. W przypadku powierzenia  wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
 odpowiada za ich działania jak za własne. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom  nie zwalnia Wykonawcy                    
 z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 
§ 4 Wynagrodzenie 

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustala się na kwotę 
ryczałtową brutto w wysokości……………..zł (słownie: złotych). 

2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto 
w wysokości ……………… zł (słownie: złotych plus należny podatek VAT  
w wysokości: ………….. zł (słownie: ………………………………). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter stały i niezależny od kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w oparciu o faktury częściowe oraz 
fakturę końcową.  

5. Faktury częściowe Wykonawcy będą uzależnione i wprost proporcjonalne do wartości robót 
wykonanych i odebranych protokołem częściowym (protokół bez uwag podpisany przez 
Inspektora, Wykonawcę i Zamawiającego). 

6. Wykonawca potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając wnikliwą  
i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy,  
a także obejmuje wszelkie ryzyko oraz wszystkie koszty. 

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 
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8. Zmiana terminu (obowiązywania umowy) pełnienia funkcji inspektora nadzoru  
w związku z wydłużeniem terminu wykonywania robót budowlanych nie stanowi postawy do 
zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

9. Ustala się następujące terminy zapłaty faktur Wykonawcy 
1)  Faktury częściowe – w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury 

Zamawiającemu. 
2)  Faktura końcowa – w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury 

Zamawiającemu; podstawą do zapłaty faktury końcowej będzie protokół końcowy 
wykonania zadania, dla którego prowadzony był nadzór. 

10.   Zapłaty będą dokonywane w zł przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na     
fakturze.  

11.   Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. Dane do faktury: Miasto Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, NIP: 5632167582,  

nr umowy Zamawiającego. 
 

§ 5 Termin 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej 

umowy. 
2. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót 

budowlanych tj. do 28.11.2025 r. od daty podpisania umowy wraz z czynnościami 
odbioru końcowego oraz podczas przeglądów i odbiorów gwarancyjnych. 

3. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych, termin wykonania 
nadzoru inwestorskiego ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich 
obowiązków Inspektora. 

4. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia nie stanowi podstawy do zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Minimalny okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi  
84 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji 
dla robót budowlanych, nad którymi będzie pełniona usługa nadzoru inwestorskiego, 
wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

6. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie, stosownie do zmiany terminu 
wykonania robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski. 

 
§ 6 Zasady porozumiewania się stron 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie 
Zamawiającego lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej. 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest 
Marcelina Koguciuk marcelina.koguciuk@umchelm.pl, tel. 82 565 26 57 
Bogdan Drygasiewicz, bogdan.drygasiewiczi@umchelm.pl, tel. 82 564 34 56 

3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest…………….. 
 

§ 9 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 
2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

(między innymi nienależyte wykonanie umowy), w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego,  

3) nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy w trakcie jej trwania,  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
następnego po dniu umownego terminu wykonania (kary obowiązują także w okresie 
gwarancji). 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, 
niezależnie od kar umownych. 

mailto:marcelina.koguciuk@umchelm.pl
mailto:bogdan.drygasiewiczi@umchelm.pl
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3. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, może je 
potrącić z każdych kwot należnych Wykonawcy. 

4. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 przekroczą 20% wartości wynagrodzenia 
umownego, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może odstąpić od umowy lub 
żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

 
 
 
 

§ 10 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności, jeżeli Wykonawca: 
1) nie realizuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego do wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym 
terminie, nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego w zakreślonym  terminie, 

2) przerywa świadczenie usług objętych przedmiotem umowy na czas trwający 
nieprzerwanie dłużej niż 5 dni. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron: 
1) Wykonawca ma obowiązek, nie później w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, 

sporządzić i doręczyć Zamawiającemu szczegółowy pisemny protokół inwentaryzacji 
robót budowlanych oraz dostaw objętych Inwestycją, wg stanu na dzień rozwiązania 
umowy, wraz z protokolarnym przekazaniem wszystkich dokumentów związanych                
z realizacją Inwestycji; 

2) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt 1, Zamawiający ma prawo 
sporządzenia protokołu we własnym zakresie, a Wykonawca będzie związany jego 
treścią; 

3) Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do 
stopnia zaawansowania robót budowlanych (ustalonego procentowo, na podstawie 
protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 1). 

3. Rozwiązanie umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 pkt 1 i 2 uważa się za rozwiązanie 
umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, powodujące naliczenie kary umownej 
przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 1). 

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia 
uzyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
1) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu końcowego przekracza 30 dni; 
2) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu końcowego i przedłożonej 

faktury w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych 
potrąceń, w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych. 

5. Koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, która spowodowała wypowiedzenie 
umowy. 

§ 11 Zmiany  umowy 
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
wymienionych okoliczności z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:  
1) zmiany osobowe: 

a) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami kwalifikacjami, o których 
mowa w SWZ spowodowane: 

i. niewywiązywaniem się z obowiązków wynikających z umowy, 
ii. inną przyczyną niezależną od Wykonawcy (np. rezygnacją itp.), 
iii. śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym. 

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności zmiana osób będzie wymagała pisemnego   
zaakceptowania przez Zamawiającego. 

2) zmiana terminu wykonania umowy spowodowana: 
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a) następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na 
sfinansowanie zamówienia na usługę stanowiącą przedmiot zamówienia  
lub/i na roboty budowlane, 

b) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz 
Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót, 

c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego, 

d) zmiana terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany 
nadzór inwestorski, 

e) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy 
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie pisemnego wniosku 
dotyczącego proponowanych  zmian umowy, zawierającego co najmniej: 
1) dokładny opis proponowanych zmian, 
2) uzasadnienie dla dokonania zmian.         

3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.     
                                                                                                                                                      

§ 12 Poufność informacji 
1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli 
osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację 
dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas jak  
i po wykonaniu umowy. 

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 
umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy w całości lub  
w części (cesja) bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725). 
 

 
§ 15 Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z umowy w całości lub w części (cesja) 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W kwestiach spornych wynikających z treści niniejszej umowy właściwym do rozstrzygnięcia 
będzie Sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 

 
Zamawiający:       Wykonawca: 

 
I ZASTĘPCA PREZYDENTA  
           MIASTA CHEŁM 
         /-/ Radosław Wnuk 
…………...……………...     …………...……………... 
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